

تطوير الأداء القرآني المستويات

2024م

التعريف بالمشروع:



برنامج تدريبي قرآني مكثف يهدف إلى تطوير الأداء القرآني لمعلمات القرآن الكريم، وتحسين تلاوتهن ليصبحن ذوات كفاءة عالية، يمتلكن مهارات متميزة علمياً وتعليمياً وفق أساليب متميزة، ويتكون المشروع من ثلاث مستويات (المستوى الأول - المستوى الثاني - المستوى الثالث)

مبررات المشروع:



1 | ضعف ضبط اللفظ القرآني.

2 | عدم الإلمام بالجوانب النظرية والتطبيقية والجمع بينها.

3 | نقص الكوادر الوطنية المؤهلة لتعليم القرآن الكريم في الجمعيات والمدارس القرآنية.

أهداف المبادرة




المساهمة في
تخريج معلمات
متمكنات للقرآن
كريم ذوات كفاءة
قرآنية متميزة.

2

تأهيل المستفيدات
للكيفية الصحيحة
والسليمة لتعلم
وضبط تلاوة القرآن
الكريم.

1

أنشطة المشروع



الفئة المستهدفة:



مزايا المشروع (القيمة المضافة)



خلق فرص وظيفية للكوادر المؤهلة لتعليم القرآن الكريم من خلال عقد الشراكات مع الجمعيات والقطاعات غير الربحية.



مخرجات المشروع



رفع مستوى الأداء التعليمي لعدد **70** مستفيدة.

آفاق المشروع



الحاجة الملحة لخلق
فرص عمل للكوادر
الوطنية في مجال
تعليم القرآن الكريم



تلبية احتياج الجمعيات
من المعلمات
المؤهلات لتعليم
القرآن الكريم.



الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير الأداء القرآني- المستويات

المرحلة	الإجراء التفصيلي																																										
الإعداد	تصميم اختبارات القبول	مارس	3/19	3/12	3/5	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر
	تصميم استمارات التسجيل	مارس	3/19	3/12	3/5	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر
	استقبال أسماء المرشحات	مارس	3/19	3/12	3/5	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر
	فحص بيانات المرشحات والتأكد من صحتها	مارس	3/19	3/12	3/5	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر
القبول والتسجيل	اختبارات القبول	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	إعلان نتائج اختبارات القبول	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	تصنيف وإنشاء المجموعات التدريبية	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	اللقاء التعريفي بالبرنامج والإجراءات التنظيمية	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
بدء تنفيذ البرنامج	تسليم الحقائق الإلكترونية	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	بداية تنفيذ الخطة التدريبية للمستوى الأول	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	بداية تنفيذ الخطة التدريبية للمستوى الثاني	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	بداية تنفيذ الخطة التدريبية للمستوى الثالث	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
الإغلاق	اختبارات التقييم الأول	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	اختبارات التقييم الثاني	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	تقرير رضا المستفيدات	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	إصدار شهادات البرنامج	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	اللقاء الختامي للبرنامج	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				
	التقرير النهائي للبرنامج	إبريل	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	مايو	5/7	5/14	5/21	5/28	يونيو	6/4	6/11	6/18	6/25	يوليو	7/2	7/9	7/16	7/23	7/30	أغسطس	8/6	8/13	8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	سبتمبر	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	أكتوبر				

تطوير الأداء القرآني المستويات

2024م

المملكة العربية السعودية - جدة حي الرحاب - شارع زبيدة

0535636644

info@shatiby.edu.sa

www.shatiby.edu.sa